



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Hemos cumplido el 90% de las actividades planificadas. Las semanas 8-10 (desarrollo MVP) tuvieron un retraso de 2 días por problemas técnicos de integración ML y performance de base de datos.

Facilitadores: Acceso a datos reales (152K transacciones), stack tecnológico conocido (Django/React), validación semanal con Daniel como usuario piloto, herramientas colaborativas (GitHub, Google Colab).

Dificultades: Calidad inconsistente de datos históricos (5.4% descartados), incompatibilidad de versiones de librerías ML entre entrenamiento y producción, consultas SQL lentas (8-12s inicialmente), conflicto Git que eliminó carpeta Fase 1.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

- Datos inconsistentes: Implementamos pipeline de limpieza y normalización con Pandas, descartando registros irrecuperables.
- Performance BD: Creamos vistas materializadas en PostgreSQL con RFM precalculado e indexación, reduciendo tiempos de 10s a 0.8s.
- Incompatibilidad ML: Sincronizamos versiones exactas de dependencias entre Google Colab y backend Django.

- Conflicto Git: Restauramos archivos con git revert, implementamos estrategia de branching (ramas feature individuales) y protección de rama develop.
- Integración APIs externas: Descartamos integración en tiempo real con MINSAL, usando datos estáticos procesados manualmente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

- Aspectos positivos: Coordinación efectiva del equipo, aplicación rigurosa de metodologías PMI (Gantt, riesgos, análisis financiero), documentación completa y profesional, resolución proactiva de conflictos Git.
- Por mejorar: Subestimé tiempo para documentación (estimé 2 días, tomó 5), podría haber identificado riesgos técnicos de performance más temprano en fase de diseño, comunicación más frecuente con equipo (solo 1 reunión semanal vs daily standups recomendados).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

- ¿El nivel de detalle técnico del informe es apropiado para evaluación académica o debería profundizar más en arquitectura de ML?
- ¿Las evidencias en repositorio GitHub son suficientes o debo incluir capturas de pantalla adicionales en anexos del informe?
- ¿El abstract y conclusiones en inglés deben usar terminología técnica especializada o lenguaje más accesible?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Sí, identificamos desbalance: Bastián tuvo 68% de commits vs 19% Enrique, 13% Daniel.

Ajustes para Fase 3:

- Daniel: Documentación de casos de uso validados, preparación de demo en video, redacción de sección de validación del informe final.

- Enrique: Revisión completa de ortografía y redacción, traducción de abstract/conclusiones a inglés, preparación de presentación PPT final.
- Bastián: Refinamiento técnico del MVP (corrección de bugs menores), documentación de arquitectura con diagramas, preparación de guía de instalación.

Nueva actividad: Ensayos de presentación oral (3 sesiones de 1 hora) con roles definidos por integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Aspectos positivos:

- Roles claramente definidos y respetados (líder/validador/desarrollador)
- Complementariedad de competencias: gestión PMI (Enrique), conocimiento sectorial (Daniel), expertise técnico (Bastián)
- Resolución colaborativa de crisis Git sin buscar culpables
- Validación continua con usuario real integrado al equipo

Por mejorar:

- Aumentar frecuencia de coordinación (implementar daily standups de 10 min por WhatsApp)
- Distribuir carga de trabajo más equitativamente desde inicio
- Documentar decisiones técnicas en tiempo real (no retrospectivamente)
- Establecer checkpoints internos antes de deadlines académicos con 2-3 días de buffer