



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Cumplimos 90% de actividades. Sprints 2-3 se retrasaron 2 días por problemas técnicos.

Facilitadores: Stack conocido (Django/React), datos reales disponibles, Docker, librerías open source maduras.

Dificultades: Incompatibilidad versiones ML, queries lentas (8-12s), errores CORS, conflicto Git borró Fase 1.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

- Sincronicé versiones ML entre Colab y Django
- Creé vistas materializadas + índices (10s → 0.8s)
- Implementamos branching strategy con feature branches
- Simplifiqué ML de LSTM a Random Forest

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Positivo: MVP funcional con 3 features, optimizaciones críticas de performance, dockerización completa.

Mejorar: Subestimé complejidad integración ML, debí analizar performance desde diseño, documentación código incompleta, desbalance de carga (68% commits míos)

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

- ¿Necesito tests automatizados o basta testing manual?
- ¿Refactorizo deuda técnica o solo la documento?
- ¿Cómo balanceo "código perfecto" vs "entregar a tiempo"?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Sí, hubo desbalance.

Yo: Documentación técnica, demo en video, corrección bugs menores, docstrings faltantes

- **Daniel:** Validación con usuario, casos de uso documentados
- **Enrique:** Integración documentación, traducción inglés, ensayos presentación

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Positivo: Roles claros, validación con Daniel priorizó features útiles, equipo paciente con delays técnicos.

Mejorar: Comunicar problemas técnicos antes (6h solo debuggeando), documentar mientras codifico, pedir ayuda en tareas no-técnicas, daily standups.